

## ANEXO

### PLANO DE TRABALHO DE PRORROGAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TELESSAÚDE BRASIL REDES NA ATENÇÃO BÁSICA

Pelo presente instrumento, a Unidade de Gestão do Núcleo de Telessaúde Centro Sul e a Comissão Intergestoras Bipartite do Estado do Rio de Janeiro (CIB), aprovam o novo cronograma de ações previstas para a conclusão da primeira etapa da Implantação do Projeto Intermunicipal de Telessaúde Brasil Redes na Atenção Básica para os municípios que não conseguiram concluir no prazo estipulado na Portaria nº 2.554 de 28 de outubro de 2011. Conforme a portaria nº 3127, de 28 de dezembro de 2012, a conclusão da primeira etapa de implantação não poderá ultrapassar o prazo de 21 (vinte e um) meses após o repasse da 1ª parcela, conforme apresentado abaixo:

Município-Sede do Núcleo Técnico Científico: Três Rios

Número total de Equipes de Atenção Básica/Saúde da Família previstas no projeto (conforme cadastro): 104 equipes

#### INFORMAÇÕES REFERENTES AO MUNICÍPIO-SEDE DO NÚCLEO TÉCNICO-CIENTÍFICO\*:

#### CRONOGRAMA

	<b>Sede Física do Núcleo Técnico Científico</b>	<b>Equipamentos de informática instalados e em funcionamento na Sede do Núcleo Técnico Científico</b>	<b>Conectividade da Sede do Núcleo Técnico Científico</b>	<b>Contratação de Equipe de Teleconsultores</b>	<b>Início da oferta de Teleconsultorias para Equipes de Atenção Básica/Saúde da Família</b>
<b>Município-sede</b>	( X ) Sim (informar local/endereço)	( X ) Sim	( X ) Sim	( X ) Sim	( ) Sim
	( ) Não (conclusão em __/__/__)	( ) Não (conclusão em __/__/__)	( ) Não (conclusão em __/__/__)	( ) Não (conclusão em __/__/__)	( X ) Não (conclusão em 01/06/2013)
	Não se aplica**				

\*as informações apresentadas neste documento deverão ser alimentadas, também, no Sistema de Monitoramento do Telessaúde.

\*\* núcleos que firmaram Termos de Cooperação com Núcleos Universitários de Telessaúde já implantados para viabilização de oferta de Teleconsultorias.

#### MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO NÚCLEO DE TELESSAÚDE\*:

<b>Municípios integrantes</b>	<b>Equipamentos de informática instalados e em funcionamento em todas as UBS previstas no projeto**</b>	<b>Conectividade em todas as UBS previstas no projeto**</b>	<b>Início de solicitação de Teleconsultorias pelas Equipes de Atenção Básica/Saúde da Família</b>
1. AREAL	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 30/06/2013)	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 31/07/2013)	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 01/08/2013)
2. COMENDADOR LEVY GASPARIAN	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 31/05/2013)	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 31/05/2013)	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 01/08/2013)
3. ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 30/06/2013)	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 31/07/2013)	( ) Sim ( ) Não (conclusão em 01/08/2013)
4. MENDES	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 30/06/2013)	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 31/07/2013)	( ) Sim ( ) Não (conclusão em 01/08/2013)
5. MIGUEL PEREIRA	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 30/06/2013)	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 31/07/2013)	( ) Sim ( ) Não (conclusão em 01/08/2013)
6. PARACAMBI	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 30/06/2013)	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 31/07/2013)	( ) Sim ( ) Não (conclusão em 01/08/2013)
7. PARAÍBA DO SUL	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 30/06/2013)	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 31/07/2013)	( ) Sim ( ) Não (conclusão em 01/08/2013)
8. PATY DO ALFERES	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 30/06/2013)	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 31/07/2013)	( ) Sim ( ) Não (conclusão em 01/08/2013)
9. SAPUCAIA	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 30/06/2013)	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 31/07/2013)	( ) Sim ( ) Não (conclusão em 01/08/2013)
10. TRES RIOS	( X ) Sim ( ) Não (conclusão em __/__/__)	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 05/04/2013)	( ) Sim ( ) Não (conclusão em 01/08/2013)
11. VASSOURAS	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 30/06/2013)	( ) Sim ( X ) Não (conclusão em 31/07/2013)	( ) Sim ( ) Não (conclusão em 01/08/2013)

\*as informações apresentadas neste documento deverão ser alimentadas, também, no Sistema de Monitoramento do Telessaúde.

\*\*o número de ESF/EAB considerado é o número previsto no cadastro do projeto em 2011.